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[bookmark: _Toc138157656]Testplan og formål       
Dette er testplan for Digital Eksamen sprint 11. Formålet med testen er måle kvaliteten i de userstories, der implementeres i Digital Eksamen sprint 11. Testplanen følger hovedtestplanen for DEL-projektet.    
[bookmark: _Toc138157657]Scope       
· Udarbejdelse af testcases til SIT for følgende epics:
· #1b: Overføre prøveforløb med flere prøver (sunshine)
https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-93
· Levere eksamensresultat.
https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-23
· Review af unittestcases frem til dato.
· Unittest af nedenstående userstories og tasks, som ligger i sprintet: 

 
	JIRA opgave 
	Summary 
	Testtyper og testideer 
	Risiko 

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-421

	Specifikation af prøve på ny platform
	· Review
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-261

	Afmelde studerende fra prøveforløb med flere prøver
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-298

	Lytte på AU-eksamenstilmeldinger (oprettelse/opdatering) i STADS ifm. Flowoprettelse
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-124

	Flytte eksamenstilmelding ved ændring af valgmulighed i STADS
	· Funktionel test
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-398

	Hente data på resultat og deltager fra WF via DigitalExamHolding
	· Funktionel test
· Testcase til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-123

	Flytte eksamenstilmelding ved ændring af sted i STADS
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-397

	Lytte på eksamensresultatsevents fra WF der publiceres til Azure Service Bus
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-398

	Hente data op resultat og deltager fra WF via DigitalExamHolding
	· Funktionel unittest
· Testecases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-399

	Hente data fra forskellige services
	· Funktionel unittest
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-422

	Specifikation af eksamenstermin på ny platform
	· Review
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-423

	Specifikation af eksamen på ny platform
	· Review
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-325

	Kun overføre almindeligt eksamensresultat fra sidste flow i flowcombine
	· Funktionel unittest 
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-376

	Overføre administrativeresultater til STADS
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-120

	Skrive eksamensresultat til STADS via proceduren RES_GRFL.reg_registrer_resultat
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-402

	Håndtere resultater på gruppeafleveringer
	· Funktionel unittest
· Testcases til SIT
	



[bookmark: _Toc138157658]Out of scope   
På baggrund af det endnu manglende testmiljø er den faktiske udførelse af Systemintegrationstest nødvendigvis out of scope. 
[bookmark: _Toc138157659]Testgrundlag  
Testen baserer sig på de opgavebeskrivelser, som fremgår af sprintes user stories/task.  
[bookmark: _Toc138157660]Testdata       
Så vidt muligt anvendes testdata, som er konstrueret til testen. 
[bookmark: _Toc138157661]Ressourcer      
Testen bemandes som følger:      
	Rolle      
	Navn      
	Særlige kompetencer      

	Product Owner  (AU)  
	Sune Ketil Sparre      
	Beslutningstager, SME    

	Product Owner (AU)
	Bjarke Parner  
	Beslutningstager, SME  

	Udviklere
	Projektteamets udviklere
	Unittest

	Tester (AU)  
	Birgitte Schrøder
	Forretningstester, SME  

	Tester (AU)  
	Sissel Kjær Juveng
	Forretningstester, SME  

	Test Manager (AU IT)  
	Karina Møller Sørensen  
	Test Management      
      



[bookmark: _Toc138157662]Testmiljø      
Pt eksisterer der ikke et testmiljø på den nye integrationsplatform til Digital Eksamen.
[bookmark: _Toc138157663]Tidsplan       
Sprint 11 løber i perioden 14. juni – 4. juli 2023. 
[bookmark: _Toc138157664]Testcyklusser og testcases       
Testcases til SIT udarbejdes løbende gennem sprintet og lægges i testcyklus svarende til epics.
Unittestcases udarbejdes løbende gennem sprintet og dokumenteres i koden.
[bookmark: _Toc138157665]Fejl og fremdriftsrapportering       
Fremdrift på udarbejdelse af testcases kan følges via følgende dashboard:     
https://atlas.auit.au.dk/jira/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=15027

Da der endnu ikke afvikles testcases, er der ikke lavet dashboard til rapportering af fejl. 
[bookmark: _Toc138157666]Fejlhåndtering og gentest       
Intet at berette.


